

									Postupak javne nabave			
Red. broj Plana	Polozija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a I rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
A	B	C	D	E	F=E-G	G	H=G-I	I	J	K	L	M
	4-5	<b>POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL I KRVII KRVNI PRIPRAVCI-UKUPNO</b>		21.416.156	0	21.416.156	0	21.416.156				
01-00	4	<b>Nabava laboratorijskog dijagnostičkog i potrošnog materijala po grupama:</b>		2.926.000	0	2.926.000	0	2.926.000				
01-01	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za biokemijski analizator ELECSYS		322.000		322.000		322.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-02	4	Reagensi za uređaj za elektroforezu "Hydrasys 2 Scan"		68.000		68.000		68.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-03	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za hematološke analizatore „CELL DYN RUBY“ i „CELL DYN 1800“ i biokemijske analizatore „ARHITECT“		1.450.000		1.450.000		1.450.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-04	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za acidobazni analizator "RAPID LAB 348"		132.000		132.000		132.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-05	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za biokemijske analizatore Olympus "AU 480" i "AU 680"		859.000		859.000		859.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-06	4	Testovi i potrošni materijal za kvalitativnu imunokromatografiju		35.000		35.000		35.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-07	4	Potrošni materijal za radijalnu imunodifuziju		3.000		3.000		3.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-08	4	Potrošni materijal za analizu urina		22.000		22.000		22.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-09	4	Potrošni materijal za spektrofotometar "SHIMADZU UV-1700" i citocentrifugu "CYTOFUGE 2"		15.000		15.000		15.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
01-10	4	Statični koncentratori za koncentriranje urina		5.000		5.000		5.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
01-11	4	Opći reagensi za biokemiju i hematologiju		15.000		15.000		15.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
<b>02-00</b>	<b>4</b>	<b>Nabava ostalog potrošnog materijala za laboratorij po grupama</b>		<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>361.000</b>				
02-01	4	Stakleni, plastični, drveni i papirnati predmeti za laboratorij		77.000		77.000		77.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
02-02	4	Vacutainer sistemi		166.000		166.000		166.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
02-03	4	Boje i kemikalije za laboratorijsku upotrebu		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
02-04	4	Razne boje, kemikalije i alkohol		68.000		68.000		68.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
<b>03-00</b>		<b>Nabava potrošnog materijala za transfuziju po grupama</b>		<b>2.553.000</b>	<b>0</b>	<b>2.553.000</b>	<b>0</b>	<b>2.553.000</b>				
03-01	5	Reagensi i potrošni materijal za imunohematološku i serološku obradu krvi		175.000		175.000		175.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-02	5	Reagensi za imunohematološku obradu krvi		25.000		25.000		25.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
03-03	5	Sustavi za krv		260.000		260.000		260.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-04	5	Reagensi i pribor za BCT/BCS, BEP i PFA uređaje		680.000		680.000		680.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-05	5	Reagensi i pribor za uređaj ARHITECT		670.000		670.000		670.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-06	5	Reagensi za metodu mikrokartica		192.000		192.000		192.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-07	5	Derivati plazme		63.000		63.000		63.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-08	5	Reagensi za uređaj WADIANA		258.000		258.000		258.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-09	5	TSCD bakreni nožići		23.000		23.000		23.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-10	5	Nabava potrošnog materijala za aparat za sterilno zavarivanje krvnih linija "CompoDock"		27.000		27.000		27.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
03-11	5	Reagensi za automatski brojač stanica ADAM-rWBC		180.000		180.000		180.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
<b>04-00</b>		<b>Nabava potrošnog materijala za dijalizu po grupama</b>		<b>1.858.000</b>	<b>0</b>	<b>1.858.000</b>	<b>0</b>	<b>1.858.000</b>				
04-01	4	Kateteri za dijalizu		100.000		100.000		100.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
04-02	4	Dijalizatori i potrošni materijal za uređaje „BRAUN“		440.000		440.000		440.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
04-03	4	Dijalizatori i potrošni materijal za uređaje „FRESENIUS“		1.180.000		1.180.000		1.180.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
04-04	4	Filteri za hemodijalizu s vitaminom E		48.000		48.000		48.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
04-05	4	Setovi za dijalizu		40.000		40.000		40.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
04-06	4	Filteri za hemodijalizu s celuloznom membranom		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
<b>05-00</b>		<b>Nabava potrošnog materijala za radiologiju po grupama:</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>				
05-01	4	RTG filmovi i kemikalije		20.000		20.000		20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
05-02	4	Štrcaljke za "STELLANT D" CT injektor		95.000		95.000		95.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
05-03	4	Štrcaljke za "ACCUTRON" MR injektor		20.000		20.000		20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
05-04	4	RTG filmovi za printer Sony UP-DF 550		15.000		15.000		15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
<b>06-00</b>		<b>Nabava potrošnog materijala za patologiju i citologiju po grupama</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>				

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
06-01	4	Reagensi, stakla za imunohistokemiju i nastavci za noževe za patologiju	1-4-15/BN	155.000		141.000		141.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
06-02	4	Pokrovna i predmetna stakla, kazete, kistovi i markeri za histologiju	1-5-15/BN	25.000		27.000		27.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
06-03	4	Boje i kemikalije za patologiju	1-6-15/BN	10.000		6.000		6.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
06-04	4	Reagensi i protutijela za histologiju	1-7-15/BN	0		11.000		11.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
06-05	4	Antitijela za imunohistokemiju	1-8-15/BN	0		5.000		5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
<b>07-00</b>		<b>Nabava potrošnog materijala za anesteziju i intenzivno liječenje po grupama</b>		<b>1.054.500</b>	<b>0</b>	<b>1.054.500</b>	<b>0</b>	<b>1.054.500</b>				
07-01	4	Sistemi za disanje i filtraciju	1-02-15/EMV	250.000		250.000		250.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-02	4	Laryngealne maske	1-03-15/EMV	42.000		42.000		42.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-03	4	Setovi za perkutanu traheostomiju	1-04-15/EMV	66.000		66.000		66.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-04	4	Centralni venski kateteri, spinalne igle i igle za epiduralnu anesteziju	1-05-15/EMV	117.000		117.000		117.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-05	4	Potrošni materijal za arterijsko mjerenje tlaka	1-06-15/EMV	65.000		65.000		65.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
07-06	4	Potrošni materijal za "CURLIN" pumpe	1-07- 15/EMV	3.200		3.200		3.200	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-07	4	Potrošni materijal za sukciju	1-08- 15/EMV	55.000		55.000		55.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-08	4	Potrošni materijal za "LIDCO" monitore	1-09- 15/EMV	18.000		18.000		18.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-09	4	Potrošni materijal za medicinske uređaje "DRAGER"	1-10- 15/EMV	295.000		295.000		295.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-10	4	Potrošni materijal za zatvorenu i subglotičnu aspiraciju	1-11- 15/EMV	14.000		14.000		14.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-11	4	Potrošni materijal za "EVAC" sustav za sukciju	1-12- 15/EMV	5.000		5.000		5.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-12	4	Potrošni materijal za zbrinjavanje dišnog puta	1-13- 15/EMV	50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-13	4	Potrošni materijal za otežanu intubaciju	1-14- 15/EMV	13.500		13.500		13.500	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-14	4	Potrošni materijal za monitore vitalnih funkcija GE Dash i Solar	1-15- 15/EMV	40.000		40.000		40.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
07-15	4	Beziglieni pripoji i šiljci za boce	1-16- 15/EMV	20.800		20.800		20.800	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
<b>08-00</b>		<b>Nabava potrošnog materijala za traumatologiju po grupama</b>		<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>				
09-01	4	Osteosintetski materijal		650.000		650.000		650.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
09-02	4	Titan implantati		200.000		200.000		200.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
09-00	4	Karbonski čavli i vijci		60.000	0	60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
10-00	4	Nabava ugradbenog materijala za prijelome u području šake i distalnog radijusa		60.000	0	60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
11-00	4	Nabava posebnih implantata za proksimalni humerus (OBJEDINJENA NABAVA)		10.250	0	10.250	0	10.250	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane KLINIKE ZA ORTOPEDIJU U LOVRAN			

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
12-00		Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju i traumatološku kirurgiju po grupama (OBJEDINJENA JAVNA NABAVA)		175.620	0	175.620	0	175.620	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane KLINIKE ZA ORTOPEDIJU U LOVRAN			
12-01	4	Grupa 1 - Cjelovita bescementna endoproteza kuka		66.080		66.080		66.080		Ugovor o javnoj nabavi roba		12 mjeseci
12-02	4	Grupa 2 - Cjelovita cementna endoproteza kuka		24.700		24.700		24.700		Ugovor o javnoj nabavi roba		12 mjeseci
12-03	4	Grupa 3 - Cjelovita cementna endoproteza koljena		67.200		67.200		67.200		Ugovor o javnoj nabavi roba		12 mjeseci
12-04	4	Grupa 4 - Parcijalna endoproteza kuka-jednokomponentna		17.640		17.640		17.640		Ugovor o javnoj nabavi roba		12 mjeseci
13-00	4	Nabava dvokomponentnih (biartikuliranih) parcijalnih proteza kuka		65.000	0	65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
14-00	4	Nabava cementa i štrcaljki za aplikaciju cementa prilikom ugradnje totalnih i parcijalnih endoproteza kuka i koljena		50.000	0	50.000	0	50.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-



Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
15-00	4	Nabava potrošnog materijala za uređaj za artroskopiju TORNADO SHAVER		65.000	0	65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
16-00	4	Potrošni materijal za terapiju negativnim tlakom za uređaj "VIVANO"		63.000	0	63.000	0	63.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
16-00	4	Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju po grupama		337.000	0	337.000	0	337.000				
16-01	4	Intraokulame leće i instrumenti za ugradnju intraokularnih leća		140.000		140.000		140.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
16-02	4	Nožići za oftalmološke operacije		20.000		20.000		20.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
16-03	4	Viskoelastična tekućina za oko s natrij hyaluronatom		75.000		75.000		75.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
16-04	4	Viskoelastična tekućina za oko s metylcellulosom		15.000		15.000		15.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
16-05	4	Miotik za oftalmološke operacije		10.000		10.000		10.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
16-06	4	Potrošni materijal za oftalmološke operacije		22.000		22.000		22.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
16-07	4	Nabava potrošnog materijala za uređaj "ALCON INFINITY"		55.000		55.000		55.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
17-00		Nabava potrošnog materijala za spajanje i šivanje po grupama		965.000	0	965.000	0	965.000				
17-01	4	Nabava kirurškog konca		820.000		820.000		820.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Polozija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
17-02	4	Nabava hemostatika		60.000		60.000		60.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
17-03	4	Nabava kirurških mrežica za hernioplastiku		85.000		85.000		85.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
<b>18-00</b>		<b>Nabava spajача i endoskopskog materijala za operacije</b>		<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>				
18-01	4	Nabava cirkularnih spajача i ravnih rezača za otvorenu i endoskopsku kirurgiju		220.000		220.000		220.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
18-02	4	Nabava mehaničkih spajача, rezača i klipsi za otvorenu kirurgiju		85.000		85.000		85.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
18-03	4	Nabava cirkularnih spajача i ravnih rezača za otvorenu kirurgiju		105.000		105.000		105.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
<b>19-00</b>	<b>4</b>	<b>Nabava potrošnog materijala za UZV nož GEN 3000</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>Bagatelna nabava do 200.000 kn</b>	-	-	-
<b>20-00</b>		<b>Nabava umjetnih dijelova tijela po grupama</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>				
20-01	4	Proteze za dojku	1-19-15/EMV	100.000		100.000		100.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
20-02	4	Proteze krvnih žila	1-20-15/EMV	150.000		150.000		150.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
<b>21-00</b>		<b>Nabava potrošnog materijala za sterilizaciju po grupama</b>		<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>				
21-01	4	Potrošni materijal za sterilizaciju		200.000		200.000		200.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
21-02	4	Biološki indikatori - Duospore		25.000		25.000		25.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
22-00	4	Nabava potrošnog materijala za kutore VALLEYLAB	1-12- 15/BN	80.000	0	80.000	0	80.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
23-00		Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju II (OBJEDINJENA JAVNA NABAVA) po grupama		371.451	0	371.451	0	371.451	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane KBC ZAGREB			
23-01	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa 1		222.751		222.751		222.751		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
23-02	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa 2		148.700		148.700		148.700		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-00		Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - I-1 (OBJEDINJENA JAVNA NABAVA) po grupama		389.650	0	389.650	0	389.650	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane KBC ZAGREB			

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
24-01	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa I		22.000		22.000		22.000		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-02	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa II		15.400		15.400		15.400		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-03	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa X		1.100		1.100		1.100		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-04	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XI		870		870		870		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-05	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XII		3.268		3.268		3.268		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-06	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XVII		12.000		12.000		12.000		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-07	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XIX		2.445		2.445		2.445		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-08	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXI		840		840		840		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-09	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXII		19.200		19.200		19.200		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-10	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXIII		15.270		15.270		15.270		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-11	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXIV		216.180		216.180		216.180		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-12	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXVI		15.120		15.120		15.120		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
24-13	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXVII		1.470		1.470		1.470		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-14	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXVIII		15.750		15.750		15.750		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-15	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXX		12.460		12.460		12.460		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-16	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXXI		2.400		2.400		2.400		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-17	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXXII		7.135		7.135		7.135		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-18	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXXIII		8.213		8.213		8.213		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-19	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXXIV		18.000		18.000		18.000		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
24-20	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXXV		530		530		530		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
25-00		Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - I-2 (OBJEDINJENA JAVNA NABAVA) po grupama		623.652	0	623.652	0	623.652	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane KBC ZAGREB			
25-01	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXXVI		39.600		39.600		39.600		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-02	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XXXVII		793		793		793		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-03	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XLV		1.369		1.369		1.369		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-04	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XLVI		136.385		136.385		136.385		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-05	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XLVIII		341.480		341.480		341.480		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-06	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XLIX		57.195		57.195		57.195		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-07	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa L		37.000		37.000		37.000		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
25-08	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa LII		205		205		205		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-09	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa LIV		1.600		1.600		1.600		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-10	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa LVI		2.103		2.103		2.103		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-11	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa LVII		395		395		395		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-12	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa LIX		728		728		728		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-13	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa LX		300		300		300		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
25-14	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa LXI		4.500		4.500		4.500		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-00		Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - I-3 (OBJEDINJENA JAVNA NABAVA) po grupama		274.602	0	274.602	0	274.602	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane KBC ZAGREB			

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
26-01	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XC		15.751		15.751		15.751		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-02	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XCII		112.250		112.250		112.250		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-03	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XCIII		92.001		92.001		92.001		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-04	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XCVI		34.500		34.500		34.500		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-05	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa XCVII		4.900		4.900		4.900		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-06	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa CI		6.400		6.400		6.400		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-07	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa CII		5.600		5.600		5.600		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
26-08	4	Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - grupa CIII		3.200		3.200		3.200		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
<b>27-00</b>		<b>Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju po grupama</b>		<b>1.144.800</b>	<b>0</b>	<b>1.144.800</b>	<b>0</b>	<b>1.144.800</b>				
27-01	4	Potrošni materijal za kompleksne lezije, proksimalne fokalne stenoze i kronične totalne okluzije		291.000		291.000		291.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
27-02	4	Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije, te tortuozne arterije		77.000		77.000		77.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
27-03	4	Potrošni materijal za ostijalne lezije, male krvne žile, tretiranje aneurizmi, ruptura koronarnih arterija za ventrikulografije i kateterizacije desnog srca		530.000		530.000		530.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci



Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
27-04	4	Potrošni materijal za nekomplikirane lezije, bifurkacijske stenoze i restenoze u stent-u		100.000		100.000		100.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
27-05	4	Potrošni materijal za vrlo zahtjevne lezije i male krvne žile, disekcije krvnih žila i akutne tromboske okluzije		76.800		76.800		76.800	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
27-06	4	Nabava balona s otpuštanjem lijeka		70.000		70.000		70.000				
28-00		<b>Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju po grupama (OBJEDINJENA NABAVA)</b>		<b>591.030</b>	<b>0</b>	<b>591.030</b>	<b>0</b>	<b>591.030</b>	<b>Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane KBC SESTRE MILOSRDNI CE</b>	-	-	
28-01	4	Potrošni materijal za kompleksne lezije, proksimalne fokalne stenoze i kronične totalne okluzije		110.120		110.120		110.120		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
28-02	4	Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije, te tortuozne arterije		7.110		7.110		7.110		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
28-03	4	Potrošni materijal za ostijalne lezije, male krvne žile, tretiranje aneurizmi, ruptura koronarnih arterija za ventrikulografije i kateterizacije desnog srca		274.150		274.150		274.150		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
28-04	4	Potrošni materijal za vrlo zahtjevne lezije i male krvne žile, disekcije krvnih žila i akutne tromboske okluzije		121.200		121.200		121.200		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci
28-05	4	Potrošni materijal za transradijalni pristup I		78.450		78.450		78.450		Ugovor o javnoj nabavi roba	-	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
29-00		Nabava elektrostimulatora i defibrilatora srca po grupama		625.000	0	625.000	0	625.000				
29-01	4	Nabava jednokomornih i dvokomornih elektrostimulatora srca s pripadajućim priborom		380.000		380.000		380.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
29-02	4	Nabava jednokomornih s pripadajućim priborom		85.000		85.000		85.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
29-03	4	Nabava biventrikulskog defibrilatora srca s pripadajućim priborom		160.000		160.000		160.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
30-00	4	Nabava elektroda za jednokratnu upotrebu		34.000	0	34.000	0	34.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
31-00	4	Nabava traka za mjerenje šećera pomoću glukometra		70.000	0	70.000	0	70.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
32-00		Nabava dezificijensa po grupama		720.000	0	720.000	0	720.000				
32-01	4	Nabava sredstava za dezinfekcija ruku, kože, sluznica i površina		470.000		470.000		470.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
32-02	4	Nabava sredstava za dezinfekciju instrumenata i opreme		250.000		250.000		250.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
33-00	4	Nabava sistema za infuzomate i perfuzore "BRAUN"	1-17-15/EMV	280.000	0	280.000	0	280.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
34-00	4	Nabava potrošnog materijala za endoskopski instrumentarij "OLYMPUS"	1-01-15/EMV	240.000	0	240.000	0	240.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
35-00	4	Nabava zavojnog materijala		1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
36-00	4	Nabava obloga za rane		175.000	0	175.000	0	175.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
37-00	4	Nabava jednokratnih medicinskih kompleta i navlaka		290.000	0	290.000	0	290.000				
38-00		Nabava sistema za infuziju i transfuziju po grupama		269.000	0	269.000	0	269.000				
38-01	4	Nabava standardnih sistema za infuziju i transfuziju		192.000		192.000		192.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
38-02	4	Nabava naprava za sisteme za infuziju i transfuziju		77.000		77.000		77.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
39-00	4	Nabava intravenskih i arterijskih kanila		158.000	0	158.000	0	158.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
40-00	4	Nabava vrećica za urin		65.000	0	65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
41-00	4	Nabava šprica		172.000	0	172.000	0	172.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
42-00	4	Nabava maski za jednokratnu upotrebu		25.000	0	25.000	0	25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
43-00	4	Kateteri		60.000	0	60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
44-00	4	Endotrahealni tubusi		13.000	0	13.000	0	13.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
45-00		Nabava rukavica po grupama		617.000	0	617.000	0	617.000				
45-01	4	Nabava lateks rukavica		440.000		440.000		440.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
45-02	4	Nabava kirurških rukavica		160.000		160.000		160.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
45-03	4	Nabava nitrilnih rukavica		5.000		5.000		5.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
45-04	4	Nabava rukavice za citostatike		3.000		3.000		3.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
45-05	4	Nabava raznih rukavica		9.000		9.000		9.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
46-00		Nabava drenova		49.000	0	49.000	0	49.000				

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
46-01	4	Potrošni materijal za redon drenažu		30.000		30.000		30.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
46-02	4	Nabava sondi i drenova		19.000		19.000		19.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
<b>47-00</b>		<b>Nabava igala</b>		<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>				
47-01	4	Nabava injekcijskih igala		25.000		25.000		25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
47-02	4	Nabava igala za sternalnu punkciju		14.600		14.600		14.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
<b>48-00</b>	<b>4</b>	<b>Nabava kabela za holtere EKG-a i krvnog tlaka, za EKG uređaje</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>Bagatelna nabava do 200.000 kn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>49-00</b>	<b>4</b>	<b>Nabava jednokratnih filtera za spirometar Powercube Diffusion</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>Bagatelna nabava do 200.000 kn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>6</b>	<b>ŽIVEŽNE NAMIRNICE-UKUPNO</b>		<b>2.288.000</b>	<b>0</b>	<b>2.288.000</b>	<b>0</b>	<b>2.288.000</b>				
<b>50-00</b>		<b>Nabava prehrambenih proizvoda po grupama</b>		<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>815.000</b>				
50-01	6	Mliječni proizvodi		245.000		245.000		245.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Polozija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
50-02	6	Krušni proizvodi		170.000		170.000		170.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
50-03	6	Prerađeno voće i povrće (konzervirano i smrznuto)		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
50-04	6	Razni prehrambeni proizvodi		350.000		350.000		350.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
<b>51-00</b>		<b>Nabava mesa i mesnih prerađevina po grupama</b>		<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>				
51-01	6	Svježe i smrznuto meso i suhomesnati proizvodi	1-21- 15/EMV	670.000		670.000		670.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
51-02	6	Svježa piletina i proizvodi od pilećeg mesa	1-22- 15/EMV	190.000		190.000		190.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2015	12 mjeseci
52-00	6	Nabava svježeg voća i povrća		613.000	0	613.000	0	613.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
	<b>7</b>	<b>MEDICINSKI PLINOVİ-UKUPNO</b>		<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>				
53-00	7	Nabava medicinskih plinova	1-77- 14/EMV	683.000	0	683.000	0	683.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2014	12 mjeseci
	<b>8</b>	<b>MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE-UKUPNO</b>		<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>				
54-00		Nabava sredstava i pribora za čišćenje i održavanje prostora i higijene po grupama		539.000	0	539.000	0	539.000				
54-01	8	Nabava sredstava za čišćenje i osvježavanje prostora		160.000		160.000		160.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
54-02	8	Nabava sredstava za pranje rublja		216.000		216.000		216.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
54-03	8	Nabava sredstava za strojno pranje suda		35.000		35.000		35.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
54-04	8	Nabava sredstava za osobnu higijenu		28.000		28.000		28.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
54-05	8	Pomagala za čišćenje		100.000		100.000		100.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
<b>55-00</b>		<b>Nabava plastične i papirnate konfekcije po grupama</b>		<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>				
55-01	8	Plastična konfekcija		126.000		126.000		126.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
55-02	8	Papirnata konfekcija (ubrusi, ručnici, WC papir)		270.000		270.000		270.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2015	12 mjeseci
	<b>9</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL-UKUPNO</b>		<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>				
<b>56-00</b>		<b>Nabava dijelova i pribora za uredske strojeve po grupama</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>				
56-01	9	Orginalne trake za pisače i fotokonduktori		33.000		33.000		33.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
56-02	9	Zamjenski toneri		12.000		12.000		12.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
56-03	9	Obnovljivi toneri		120.000		120.000		120.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
57-00	9	Nabava uredskog materijala		125.000	0	125.000	0	125.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
58-00	9	Nabava bolničkih tiskanica		50.000	0	50.000	0	50.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
59-00	9	Nabava službenih tiskanih obrazaca		8.000	0	8.000	0	8.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
60-00	9	Nabava potrošnih baterija		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	<b>10</b>	<b>SITAN MATERIJAL-UKUPNO</b>		<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>				
61-00	10	Nabava posteljnog rublja	1-13-15/BN	120.000	0	120.000	0	120.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
62-00	10	Nabava radne odjeće za djelatnike OB Dubrovnik		40.000	0	40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
63-00	10	Nabava folija za kazete na CR uređaju		30.000	0	30.000	0	30.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-



Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
64-00	10	Nabava opreme za protupožarnu zaštitu		31.000	0	31.000	0	31.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
65-00	10	Nabava kuhinjskog inventara		18.000	0	18.000	0	18.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	11-13	<b>OSTALI RAZNI MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI-UKUPNO</b>		<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>				
		Tehnički materijal										
66-00	11	Nabava tabletirane soli		50.000	0	50.000	0	50.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
67-00	11	Nabava elektromaterijala		68.000	0	68.000	0	68.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
68-00	11	Nabava materijala za elektroničare		15.000	0	15.000	0	15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
69-00	11	Nabava materijala za montere		30.000	0	30.000	0	30.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
70-00	11	Nabava soboslikarskog materijala		7.000	0	7.000	0	7.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
71-00	11	Nabava strojarskog potrošnog materijala		35.000	0	35.000	0	35.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
72-00	11	Nabava materijala za vodoinstalatore		35.000	0	35.000	0	35.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
73-00	11	Nabava materijala za vrtlara		2.000	0	2.000	0	2.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
74-00	11	Nabava informatičkog materijala		10.000	0	10.000	0	10.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
75-00	13	Nabava rezervnih dijelova za strojeve u centralnoj kuhinji		25.000	0	25.000	0	25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
76-00	13	Nabava rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje strojeva u praonici rublja		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
77-00	13	Nabava rezervnih dijelova za radijatore		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
78-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske krevete		40.000	0	40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
79-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske uređaje na radiologiji		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
80-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske uređaje u OP bloku		25.000	0	25.000	0	25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
81-00	13	Nabava rezervnih dijelova za uređaje u centralnoj sterilizaciji		10.000	0	10.000	0	10.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
82-00	13	Nabava rezervnih dijelova za uređaje na Hemodijalizi		15.000	0	15.000	0	15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
83-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske uređaje u Anesteziji i JIL-u		15.000	0	15.000	0	15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
84-00	13	Nabava rezervnih dijelova za ostale medicinske uređaje		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
85-00	13	Nabava rezervnih dijelova za razne nemedicinske uređaje		15.000	0	15.000	0	15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
86-00	11	Nabava filtera za ventilacijske sustave		48.000	0	48.000	0	48.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
87-00	11	Nabava kotača za invalidska kolica - 10 kom		5.000	0	5.000	0	5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
88-00	11	Nabava termo i specijalnih papira za medicinske uređaje		45.000	0	45.000	0	45.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
89-00	11	Nabava potrošnog materijala za kirurške šišalice		65.000	0	65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	<b>12</b>	<b>ENERGIJA-UKUPNO</b>		<b>5.721.000</b>	<b>0</b>	<b>5.721.000</b>	<b>0</b>	<b>5.721.000</b>				
90-00	12	Nabava naftnih derivata		1.576.000	0	1.576.000	0	1.576.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
91-00	12	Nabava električne energije	1-74- 14/EVV	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2014	12 mjeseci
92-00	12	Distribucija električne energije		1.505.000	0	1.505.000	0	1.505.000				
93-00	12	Nabava UNP-a i propan butana		40.000	0	40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	<b>14</b>	<b>POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE-UKUPNO</b>		<b>475.320</b>	<b>0</b>	<b>475.320</b>	<b>0</b>	<b>475.320</b>				
94-00	14	Nabava telefonskih usluga		385.320	0	385.320	0	385.320				
94-01	14	Nabava usluga fiksne telefonije		175.320		175.320		175.320				

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
94-02	14	Nabava usluga mobilne telefonije		210.000		210.000		210.000				
95-00	14	Nabava poštanskih usluga		90.000	0	90.000	0	90.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	15-19	<b>TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE- UKUPNO</b>		<b>4.124.760</b>	<b>0</b>	<b>4.124.760</b>	<b>0</b>	<b>4.124.760</b>				
96-00	15-16	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme (popravci opreme)		1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000				
96-01		Usluga popravaka razne medicinske i nemedicinske opreme (popravci koji spadaju u bagatelnu nabavu)		1.200.000		1.200.000		1.200.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	15	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme (redovno održavanje)</b>		<b>673.600</b>	<b>0</b>	<b>673.600</b>	<b>0</b>	<b>673.600</b>				
97-00	15	Usluga redovno održavanja dizala		85.000		85.000		85.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
98-00	15	Usluga popravaka dizala		150.000		150.000		150.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
99-00	15	Usluga održavanja telefonske centrale		35.600		35.600		35.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
100-00	15	Usluga održavanja vatrodajavnog sustava	2-9-15/BN	80.000		80.000		80.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
101-00	15	Usluga godišnje inspekcije DRAGER opreme		323.000		323.000		323.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	I kvartal 2015	do 31.12.2015.
102-00	15	Hidroizolacija ravnog krova		68.800	0	68.800	0	68.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
103-00	15	Izvođenje ličilačkih radova		68.800	0	68.800	0	68.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
104-00	15	Nabava radova rekonstrukcije rashladnog agregata TERMOFRIZ br. 2 tip: PWCL 520/180		332.000	0	332.000	0	332.000	Bagatelna nabava do 500.000 kn	-	-	-
105-00	15	Nabava radova na energetskim postrojenjima - trafostanicama		96.000	0	96.000	0	96.000	Bagatelna nabava do 500.000 kn	-	-	-
106-00	16	Nabava radova sanacije podnih obloga		199.900	0	199.900	0	199.900	Bagatelna nabava do 500.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
107-00	16	Nabava radova sanacije aluminijskih otvora na objektu "A"		190.000	0	190.000	0	190.000	Bagatelna nabava do 500.000 kn	-	-	-
108-00	16	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme (putem ugovora)		1.295.660	0	1.295.660	0	1.295.660				
109-00	15	Usluga održavanja informatičkog sustava za upravljanje dokumentima - "E-Ured"	2-10- 15/BN	116.400		116.400		116.400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
110-00	15	Usluga održavanja sustava za podršku poslovnim aplikacijama ANSPPA	2-11- 15/BN	165.600		165.600		165.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
111-00	15	Usluga održavanja poslovnog sustava ARGOSY		228.000		228.000		228.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	II kvartal 2015	12 mjeseci
112-00	15	Usluga održavanja bolničkog informacijskog sustava BIS	2-28- 15/EMV	288.000		288.000		288.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	II kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
113-00	15	Usluga održavanja aplikacije "DIJETETIČAR"		18.000		18.000		18.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
114-00	15	Usluga održavanja RIS/PAC sustava		364.260		364.260		364.260	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2015	12 mjeseci
115-00	15	Usluga održavanja postojećih specifičnih informatičkih rješenja (aplikacija) u OB Dubrovnik		95.000		95.000		95.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
116-00	15	Usluga održavanje servisa za eUputnice i eNalaz		20.400		20.400		20.400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	<b>20</b>	<b>OSTALE USLUGE-UKUPNO</b>		<b>1.393.320</b>	<b>0</b>	<b>1.393.320</b>	<b>0</b>	<b>1.393.320</b>				
117-00		Usluga odvoza i zbrinjavanja medicinskog otpada po grupama		659.000	0	659.000	0	659.000				
117-01	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja infektivnog otpada		600.000		600.000		600.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2015	12 mjeseci
117-02	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja citotoksičnog otpada		37.000		37.000		37.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2015	12 mjeseci



Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
117-03	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja farmaceutske otpada		3.000		3.000		3.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2015	12 mjeseci
117-04	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja kemijskog otpada		14.000		14.000		14.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2015	12 mjeseci
117-05	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada vezanog za razvijanje RTG filmova		5.000		5.000		5.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2015	12 mjeseci
118-00	20	Usluge čišćenja i održavanja bolnice		440.000	0	440.000	0	440.000				
119-00	20	Usluga redovitog godišnjeg pregleda RTG uređaja		11.200	0	11.200	0	11.200	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
120-00	20	Usluga kontrole dozimetara doze zračenja		55.800	0	55.800	0	55.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
121-00	20	Usluga izrade procjene ili revizija procjene opasnosti radnih mjesta i opasnosti za radna mjesta s računalom		24.000	0	24.000	0	24.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
122-00	20	Usluga ispitivanja sustava za dojavu požara (ANOLOGNO ADRESABILNI VATRODOJAVNI SUSTAV)		10.800	0	10.800	0	10.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
123-00	20	Usluga ispitivanja sustava (PROTUPOŽARNA VRATA)		4.000	0	4.000	0	4.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
124-00	20	Usluga ispitivanja sustava protupožarne UNUTRAŠNJE hidrantske mreže		3.600	0	3.600	0	3.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
125-00	20	Usluga ispitivanja sustava protupožarne VANJSKE hidrantske mreže		1.200	0	1.200	0	1.200	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
126-00	20	Usluga ispitivanja sustava za gromobranske instalacije		2.800	0	2.800	0	2.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
127-00	20	Usluga ispitivanja sustava za kotlovskog postrojenja		800	0	800	0	800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
128-00	20	Usluga ispitivanja sustava strojarnica termotehničkih postrojenja		4.750	0	4.750	0	4.750	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
129-00	20	Usluga ispitivanja sustava stacionarnog automatskog disel agregata		400	0	400	0	400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
130-00	20	Usluga ispitivanja sustava strojeva s povećanim opasnostima		3.240	0	3.240	0	3.240	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
131-00	20	Usluga ispitivanja mikroklimatskih uvjeta (PRAONICA)		800	0	800	0	800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
132-00	20	Usluga ispitivanja učinkovitosti ventilacije i mikroklimatskih uvjeta (KUHINJA)		2.500	0	2.500	0	2.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
133-00	20	Usluga osposobljavanja radnika za rad na siguran način		5.000	0	5.000	0	5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
134-00	20	Usluga osposobljavanja radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara		4.000	0	4.000	0	4.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
135-00	20	Usluga stručnog osposobljavanja radnika izloženih ionizirajućem zračenju		56.000	0	56.000	0	56.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
136-00	20	Usluga mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora		4.000	0	4.000	0	4.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
137-00	20	Usluga baždarenja vaga		13.530	0	13.530	0	13.530	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
138-00	20	Usluga ispitivanja i baždarenja tlakomjera		4.000	0	4.000	0	4.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
139-00	20	Usluga godišnjeg pregleda dizala i završna inspekcija dizala		6.000	0	6.000	0	6.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
140-00	20	Usluga ispitivanja uređaja koji koriste lasersko pozicioniranje		10.500	0	10.500	0	10.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
141-00	20	Usluge umjeravanja medicinske opreme (centrifuge, tlakomjeri)		24.000	0	24.000	0	24.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
142-00	20	Usluga ispitivanja vatrogasnih aparata		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
143-00	20	Usluga ispitivanja plinskih trošila		2.000	0	2.000	0	2.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
144-00	20	Usluga ispitivanja na nepropusnost rashladnog uređaja (preko 30 kg freona) dizalice topine objekt C - 1 komad		2.200	0	2.200	0	2.200	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
145-00	20	Usluga ispitivanja posuda pod tlakom		7.700	0	7.700	0	7.700	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
146-00	20	Usluga ispitivanja sigurnosnih ventila		9.500	0	9.500	0	9.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	28-29	<b>ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU (KAPITALNA ULAGANJA)-UKUPNO</b>		<b>18.764.180</b>	<b>0</b>	<b>18.764.180</b>	<b>0</b>	<b>18.764.180</b>				
147-00	29	Nabava inzulinskih pumpi		220.000	0	220.000	0	220.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
148-00	28	Uređaji za nadzor vitalnih funkcija pacijenata u prostoru OP bloka i buđenja - 4 komp., OP blok (recovery)		192.000	0	192.000	0	192.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
149-00	28	Sustav centralnog nadzora hemodinamskih monitora u OP bloku - 1 kompl., OP blok		120.000	0	120.000	0	120.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
150-00	28	Aminoskop (izvor hladnog svjetla) - 1 kompl., Ginekološka ambulanta		25.600	0	25.600	0	25.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
151-00	28	UZV sonde 3S, 2 kom, Kardiologija		92.000	0	92.000	0	92.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
152-00	28	Krevet za porode - 2 kompl., Radaonica		57.280	0	57.280	0	57.280	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
153-00	28	Acidobazni analizator - 1 kom., Biokemijski laboratorij		76.400	0	76.400	0	76.400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
154-00	28	Digestor - 1 kom., Onkologija		100.000	0	100.000	0	100.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
155-00	28	Sustav za skeniranje RTG i mamografskih filmova - 1 kom, RTG		628.000	0	628.000	0	628.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
156-00	28	UZV uređaj za potrebe uroloških pregleda - 1 komp., Urološka ambulanta		400.000	400.000	0	0	0	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
157-00	28	UZV uređaj za radiologiju - 1 kompl., RTG		440.000	-280.000	720.000	0	720.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
158-00	28	UZV sonde (konveksna, linearna i mikrokonveksna) za UZV uređaj Voluson E8, urološka ambulanta		0	-160.000	160.000	0	160.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
159-00	28	Holter tlaka - 4 kom, Kardiološka ambulanta		48.000	0	48.000	0	48.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
160-00	28	Holter EKG-a - 2 kom, Kardiološka ambulanta		25.600	0	25.600	0	25.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
161-00	28	Defibrilator - 1 kom, Kardiološka ambulanta		56.000	0	56.000	0	56.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
162-00	28	Bolesnički kreveti - 9 kom, po svim Odjelima		136.000	0	136.000	17.200	118.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
163-00	28	Stolica za operatera - 4 kom., OP blok		32.800	0	32.800	0	32.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
164-00	28	Fiksateri za vanjsku fiksaciju ekstremiteta - 5 kompl., OP blok	1-2-15/BN	173.600	40.000	133.600	0	133.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
165-00	28	OP lampa za dvoranu br. 3 - 1 kom, OP blok		132.800	0	132.800	132.800	0	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
166-00	28	Dozatori kisika, šinski i direktni - 15 kom, po svim Odjelima		25.000	0	25.000	0	25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
167-00	28	Aspiracijske pumpe - 2 kom, OP blok		68.000	0	68.000	0	68.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
168-00	28	Uređaj za anesteziju s monitorom vitalnih funkcija za primjenu u MR dijagnostici - 1 kompl., RTG		668.000	0	668.000	0	668.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
169-00	28	Popuna setova instrumentarija - 5 kompl., OP blok		144.000	0	144.000	0	144.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
170-00	28	Parni sterilizator - 1 kom, Centralna sterilizacija		356.000	0	356.000	0	356.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
171-00	28	Kontenjeri za sterilizaciju instrumenata - 40 kom.		193.600	0	193.600	0	193.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
172-00	28	Sustav za kardiološku rehabilitaciju - 1 komp., Kardiologija+Fizikalna		198.400	0	198.400	0	198.400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
173-00	28	Fotometar - 1 kom., Biokemija		32.000	0	32.000	0	32.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
174-00	28	Uređaj za brojanje rezidualnih leukocita - 1 kom., Transfuzija		164.800	0	164.800	0	164.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
175-00	28	Eksterni pacemaker - 1 kom, Kardiološka ambulnata		25.000	0	25.000	0	25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
176-00	28	Membrane za reverznu osmozu - 6 kom., Hemodijaliza	2-1-15/BN	76.000	0	76.000	0	76.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
177-00	28	Sustav za pripremu demineralizirane vode - 1 koml., Hemodijaliza		176.000	0	176.000	0	176.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
178-00	28	Višekratni filteri za kontejnere za sterilizaciju - 1 kompl., Centralna sterilizacija		118.400	0	118.400	0	118.400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
179-00	28	Dobava i ugradnja toplovodnog kotla, 1 kom		352.000	0	352.000	0	352.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	12 mjeseci
180-00	28	Nadogradnja anesteziološkog aparata Cato modulom za napredne opcije u monitoringu i doziranju plinova u anesteziji i nadzorom dubine svijesti pacijenta za inhalacione anestezije, 1 kompl., Anestezija		280.000	0	280.000	0	280.000	Pregovaračk i postupak bez prethodne objave čl. 27 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2015	45 dana od sklapanja ugovora
181-00	29	Nabava monitora vitalnih funkcija		69.900	0	69.900	0	69.900	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
182-00	29	Nabava antidekubitalnih madraca		60.000	0	60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
183-00	29	Nabava EKG uređaja		44.000	0	44.000	0	44.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
184-00	29	Nabava transportnog ležaja (strechera) za pacijente za Hitan prijem		64.000	0	64.000	0	64.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
185-00	28	Nabava licenci za računala		60.000	0	60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-



Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
186-00	28	Nabava laserskih pisaača		32.000	0	32.000	0	32.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
187-00	28	Nabava rabljenih računala		40.000	0	40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
188-00	28	Nabava LCD monitora		35.200	0	35.200	0	35.200	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
189-00	29	Nabava servera		40.000	0	40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
190-00	29	Nabava klima uređaja		69.900	0	69.900	0	69.900	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
191-00	28	Izrada projektne dokumentacije za sustav grijanja, hlađenja i ventilacije Bolnice		720.000	0	720.000	0	720.000				
192-00	29	Izrada projektne dokumentacije za medicinsku i nemedicinsku opremu za objedinjeni Hitni prijem		160.000	0	160.000	0	160.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
193-00	29	Nabava opreme za ambulante u objektu "C"		700.000	0	700.000	0	700.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba		
194-00	29	Radovi uređenja polikliničkih sadržaja u objektu "C"	4-18- 15/EMV	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi radova		

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
195-00	29	Usluga stručno-tehničkog nadzora radova preseljenja ambulanti u objekt "C"		199.900	0	199.900	0	199.900	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
196-00	29	Izrada studije izvedivosti za projekt Objedinjenog hitnog bolničkog prijema - OHBP		0	0	0	-150.000	150.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
		<b>Namještaj</b>										
197-00	28	Nabava stolica		25.000	0	25.000	0	25.000				
198-00	28	Nabava pisaaćih stolova i radnih površina		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
199-00	28	Nabava ormara i polica za knjige		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
200-00	28	Nabava sustava za pohranu spisa (kartotečni ormarići, pokretne kazete)		10.000	0	10.000	0	10.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
201-00	28	Nabava raznih sjedala i stolica- nabava naslonjača (kauči i fotelje)		20.000	0	20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
202-00	28	Nabava kuhinjskog namještaja (bez aparata)		10.000	0	10.000	0	10.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
203-00	28	Nabava zavjesa		18.000	0	18.000	0	18.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I_rebalans	RAZLIKA	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II_rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili O.S.
204-00	28	Nabava namještaja za čekaonice (radni pultevi)		5.000	0	5.000	0	5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
205-00	28	Dijelovi namještaja (segment+noga, police)		5.000	0	5.000	0	5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
206-00	28	Vješalice za odjeću		3.000	0	3.000	0	3.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	<b>30-31</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA-UKUPNO</b>		<b>1.219.874</b>	<b>0</b>	<b>1.219.874</b>	<b>0</b>	<b>1.219.874</b>				
207-00	30	Usluge osiguranja imovine od svih rizika		1.081.029	0	1.081.029	0	1.081.029				
208-00	30	Usluge osiguranja od javne (izvanugovorne) odgovornosti i odgovornosti prema djelatnicima i osiguranje od profesionalne odgovornosti pružatelja zdravstvenih usluga		138.845	0	138.845	0	138.845				
<b>UKUPNO PLAN NABAVE</b>				<b>58.267.610</b>	<b>0</b>	<b>58.267.610</b>	<b>0</b>	<b>58.267.610</b>				

Broj Odluke: 01 - 218 / 04 - 07 / 01 - 15

Datum: 27. 03. 2015.

Legenda: Crvnom bojom su označene II izmjene i dopune plana nabave u odnosu na I izmjene i dopune od 27. 02. 2015. godine

Sanacijski upravitelj:  
Jerko Ferri Certić, dr. med.

Predsjednik Sanacijskog vijeća:  
Velibor Drakulić, dr. med.