

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Postupak javne nabave			
									Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovora ili O.S.
A	B	C	D	E	F=E-G	G	H=G-I	I	J	K	L	M
	1-3	LIJEKOVI-UKUPNO		1.600.000	0	1.600.000		1.600.000				
01-00	3	Nabava kontrastnih sredstava		1.600.000		1.600.000		1.600.000				
	4-5	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL I KRVI I KRVNI PRIPRAVCI-UKUPNO		27.456.515	0	27.456.515	0	27.456.515				
02-00	4	Nabava laboratorijskog dijagnostičkog i potrošnog materijala po grupama:		5.758.000		5.758.000	0	5.758.000				
02-01	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za imunokemijski analizator COBAS e411		680.000		680.000		680.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-02	4	Reagensi za uređaj za elektroforezu "Hydrasys 2 Scan"		140.000		140.000		140.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-03	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za hematološke analizatore „CELL DYN RUBY“ i „CELL DYN 1800“ i imunokemijski analizator „ARHITECT“		2.900.000		2.900.000		2.900.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-04	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za acidobazni analizator "RAPID LAB 348"		310.000		310.000		310.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-05	4	Laboratorijski dijagnostički i potrošni materijal za biokemijske analizatore Olympus "AU 480" i "AU 680"		1.600.000		1.600.000		1.600.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-06	4	Testovi i potrošni materijal za kvalitativnu imunokromatografiju		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-07	4	Potrošni materijal za radijalnu imunodifuziju		7.000		7.000		7.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-08	4	Potrošni materijal za analizu urina		44.000		44.000		44.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-09	4	Potrošni materijal za spektrofotometar "SHIMADZU UV-1700" i citocentrifugu "CYTOFUGE 2"		10.000		10.000		10.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-10	4	Statični koncentratori za koncentriranje urina		7.000		7.000		7.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
02-11	4	FOB test		10.000		10.000		10.000	Otvoreni postupak	Okvimi sporazum o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
03-00	4	Nabava ostalog potrošnog materijala za laboratorij po grupama		365.000		365.000	0	365.000				
03-01	4	Stakleni, plastični, drveni i papirni predmeti za laboratorij		80.000		80.000		80.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
03-02	4	Vacutainer sistemi		170.000		170.000		170.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
03-03	4	Boje i kemikalije za laboratorijsku upotrebu		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
03-04	4	Razne boje, kemikalije i alkohol		65.000		65.000		65.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
04-00	4	Nabava potrošnog materijala za transfuziju po grupama		2.553.000		2.553.000	0	2.553.000				
04-01	5	Reagensi i potrošni materijal za imunohematološku i serološku obradu krvi		166.000		166.000		166.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-02	5	Reagensi za imunohematološku obradu krvi		15.000		15.000		15.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-03	5	Sustavi za krv		409.000		409.000		409.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-04	5	Reagensi i pribor za BCT/BCS, BEP i PFA uređaje		670.000		670.000		670.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-05	5	Reagensi i pribor za uređaj ARHITECT		690.000		690.000		690.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-06	5	Reagensi za metodu mikrokartica		163.000		163.000		163.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-07	5	Derivati plazme		85.000		85.000		85.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-08	5	Reagensi za uređaj WADIANA		230.000		230.000		230.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-09	5	TSCD bakreni nožići		35.000		35.000		35.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
04-10	5	Reagensi za automatski brojač stanica ADAM-rWBC		90.000		90.000		90.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
05-00	4	Nabava potrošnog materijala za dijalizu po grupama		2.000.000		1.895.000	0	1.895.000				
05-01	4	Kateteri za dijalizu		120.000		120.000		120.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
05-02	4	Dijalizatori i potrošni materijal za uređaje „BRAUN“		500.000		500.000		500.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
05-03	4	Dijalizatori i potrošni materijal za uređaje „FRESENIUS“		1.230.000		1.125.000		1.125.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
05-04	4	Filteri za hemodijalizu s vitaminom E		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
05-05	4	Setovi za dijalizu		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
05-06	4	Filteri za hemodijalizu s celuloznom membranom		50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
05-07	4	Potrošni materijal za peritonejsku dijalizu za sustav Fresenius		10.000		10.000		10.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
05-08	4	Potrošni materijal za peritonejsku dijalizu za sustav Baxter		10.000		10.000		10.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
06-00	4	Nabava potrošnog materijala za radiologiju po grupama:		150.000		150.000	0	150.000				
06-01	4	RTG filmovi i kemikalije		20.000		20.000		20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
06-02	4	Štrcaljke za "STELLANT D" CT injektor		95.000		95.000		95.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
06-03	4	Štrcaljke za "ACCUTRON" MR injektor		20.000		20.000		20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
06-04	4	RTG filmovi za printer Sony UP-DF 550		15.000		15.000		15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
07-00	4	Nabava potrošnog materijala za patologiju i citologiju po grupama		199.000		199.000	0	199.000				
07-01	4	Reagensi, stakla za imunohistokemiju i nastavci za noževe za patologiju MIJENJA SE NAZIV I GLASI Stakla za imunohistokemiju i nastavci za noževe za patologiju		140.000		140.000		39.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
07-02	4	Pokrovna i predmetna stakla, kazete, kistovi i markeri za histologiju		35.000		35.000		25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
07-03	4	Boje i kemikalije za patologiju		8.000		8.000		7.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
07-04	4	Reagensi i potrošni materijal za uređaj za imunohistokemijsko bojanje Benchmark GX-DODAJE SE		0		0		127.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
		Reagensi i protutijela za histologiju-BRIŠE SE		11.000		11.000		0	-	-	-	-
		Antitijela za imunohistokemiju-BRIŠE SE		5.000		5.000		0	-	-	-	-
							0					
08-00	4	Nabava potrošnog materijala za anesteziju i intenzivno liječenje po grupama		1.081.700		1.081.700	0	1.081.700				
08-01	4	Sistemi za disanje i filtraciju	1-04- 16/EMV	250.000		250.000		250.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-02	4	Laryngealne maske	1-05- 16/EMV	45.000		45.000		45.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-03	4	Setovi za perkutanu traheostomiju	1-06- 16/EMV	60.000		60.000		60.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-04	4	Centralni venski kateteri, spinalne igle i igle za epiduralnu anesteziju	1-07- 16/EMV	140.000		140.000		140.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-05	4	Potrošni materijal za arterijsko mjerenje tlaka	1-08- 16/EMV	70.000		70.000		70.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-06	4	Potrošni materijal za "CURLIN" pumpe	1-09- 16/EMV	3.200		3.200		3.200	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-07	4	Potrošni materijal za sukciju	1-10- 16/EMV	55.000		55.000		55.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-08	4	Potrošni materijal za "LIDCO" monitore	1-11- 16/EMV	20.000		20.000		20.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-09	4	Potrošni materijal za medicinske uređaje "DRAGER"	1-12- 16/EMV	295.000		295.000		295.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
08-10	4	Potrošni materijal za zatvorenu i subglotičnu aspiraciju	1-13- 16/EMV	14.000		14.000		14.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-11	4	Potrošni materijal za "EVAC" sustav za sukciju	1-14- 16/EMV	5.000		5.000		5.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-12	4	Potrošni materijal za zbrinjavanje dišnog puta	1-15- 16/EMV	50.000		50.000		50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-13	4	Potrošni materijal za otežanu intubaciju	1-16- 16/EMV	13.500		13.500		13.500	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-14	4	Potrošni materijal za monitore vitalnih funkcija GE Dash i Solar	1-17- 16/EMV	40.000		40.000		40.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
08-15	4	Beziglieni pripoji i šiljci za boce	1-18- 16/EMV	21.000		21.000		21.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
09-00	4	Nabava potrošnog materijala za traumatologiju po grupama		850.000		850.000	0	850.000				
09-01	4	Osnovni osteosintetski ugradbeni materijal		388.000		388.000		388.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
09-02	4	Titan implantati		193.000		193.000		193.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
09-03	4	Humeralni titanski čavli i vijci		107.000		107.000		107.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
09-04	4	Nestandardni osteosintetski ugradbeni materijal		162.000		162.000		162.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
10-00	4	Karbonski čavli i vijci		45.000		45.000	0	45.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
11-00	4	Nabava ugradbenog materijala za prijelome u području šake i distalnog radijusa		45.000		45.000	0	45.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
12-00	4	Nabava cjelovitih proteza kuka i koljena		400.000		400.000	0	400.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
13-00	4	Nabava dvokomponentnih (biartikuliranih) parcijalnih proteza kuka		80.000		80.000	0	80.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
14-00	4	Nabava cementa i štrcaljki za aplikaciju cementa prilikom ugradnje totalnih i parcijalnih endoproteza kuka i koljena		69.000		69.000	0	69.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
15-00	4	Nabava potrošnog materijala za uređaj za artroskopiju TORNADO SHAVER		46.000		46.000	0	46.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
16-00	4	Potrošni materijal za terapiju negativnim tlakom za uređaj "VIVANO"		43.000		43.000	0	43.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
17-00	4	Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju po grupama		560.000		560.000	0	560.000				
18-00	4	Nabava potrošnog materijala za spajanje i šivanje po grupama		1.000.000		1.000.000	0	1.000.000				
18-01	4	Nabava kirurškog konca i hemostatika - I dio		650.000		650.000		650.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
18-02	4	Nabava kirurškog konca i hemostatika - II dio		260.000		260.000		260.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
18-03	4	Nabava kirurških mrežica za ingvinalne kile		40.000		40.000		40.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
18-04	4	Nabava kirurških mrežica za ventralne kile		30.000		30.000		30.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
18-05	4	Nabava kirurških mrežica za laparaskopske hernije		20.000		20.000		20.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
19-00	4	Nabava spajača i endoskopskog materijala za operacije		420.000		420.000	0	420.000				
19-01	4	Nabava cirkularnih spajača i ravnih rezača za otvorenu i endoskopsku kirurgiju		250.000		250.000		250.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
19-02	4	Nabava mehaničkih spajača, rezača i klipsi za otvorenu kirurgiju i endoskopskog materijala		70.000		70.000		70.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
19-03	4	Nabava cirkularnih spajča i ravnih rezača za otvorenu kirurgiju		100.000		100.000		100.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
20-00	4	Nabava potrošnog materijala za UZV nož GEN 3000		69.000		69.000	0	69.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
21-00	4	Nabava potrošnog materijala za torzijski UZV nož Lotus LG 4		66.000		66.000	0	66.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
		Nabava umjetnih dijelova tijela po grupama		280.000		0	0	0				
22-00	4	Proteze za dojku		130.000		130.000	0	130.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
23-00	4	Proteze krvnih žila		150.000		150.000	0	150.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
24-00	4	Nabava potrošnog materijala za sterilizaciju po grupama		240.000		240.000	0	240.000				
24-01	4	Potrošni materijal za sterilizaciju		210.000		210.000		210.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
24-02	4	Biološki indikatori - Duospore		30.000		30.000		30.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
25-00	4	Nabava potrošnog materijala za plasma sterilizator STERRAD NX		69.000		69.000	0	69.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
26-00	4	Nabava potrošnog materijala za kutore VALLEYLAB		100.000		100.000	10.000	90.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
27-00	4	Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju		1.700.000		1.700.000	0	1.700.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
28-00	4	Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju po grupama		2.965.000		2.965.000	0	2.965.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
29-00	4	Nabava potrošnog materijala za invazivnu neuroradiologiju (OBJEDINJENA NABAVA)		315.315		315.315	0	315.315	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
30-00	4	Nabava elektrostimulatora i defibrilatora srca po grupama		800.000		800.000	0	800.000				
30-01	4	Nabava dvokomornih elektrostimulatora srca s pripadajućim priborom		400.000		400.000		297.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovora ili O.S.
30-02	4	Nabava jednokomornih, dvokomornih i biventrikulskih elektrostimulatora srca s pripadajućim priborom		200.000		200.000		270.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
30-03	4	Nabava defibrilatora srca s pripadajućim priborom		200.000		200.000		233.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
31-00	4	Nabava potrošnog materijala za ACIST CVI injektora za kontraste		70.000		70.000	0	70.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
32-00	4	Nabava elektroda za jednokratnu upotrebu		40.000		39.500	0	39.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
33-00	4	Nabava traka za mjerenje šećera pomoću glukometra		60.000		60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
34-00		Nabava dezinficijensa po grupama		750.000		750.000	0	750.000				
34-01	4	Nabava sredstava za dezinfekcija ruku, kože, sluznica i površina		490.000		490.000		490.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
34-02	4	Nabava sredstava za dezinfekciju instrumenata i opreme		260.000		260.000		260.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
35-00	4	Nabava sistema za infuzomate i perfuzore "BRAUN"	1-03-16/EMV	310.000		310.000	0	310.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
36-00	4	Nabava potrošnog materijala za endoskopski instrumentarij "OLYMPUS"	1-16-16/BN	105.000		105.000	0	105.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
37-00	4	Nabava zavojnog materijala		1.300.000		1.300.000	0	1.300.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
38-00	4	Nabava gipsa i potrošnog materijala za gipsanje		30.000		30.000	0	30.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
39-00	4	Nabava obloga za rane		195.000		195.000	0	195.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
40-00	4	Nabava jednokratnih medicinskih kompleta mijenja se u Nabava jednokratnih setova, mantila, prekrivki i navlaka podijeljenih po grupama		430.000		430.000	0	430.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
40-01	4	Razne navlake i prekrivke	1-20-16- /EMV	0		55.000		55.000				
40-02	4	Specijalna navlaka za OP mikroskop Pentero 800	1-21-16- /EMV	0		12.000		12.000				
40-03	4	Zaštitne plahte za operacijske stolove	1-22-16- /EMV	0		5.000		5.000				
40-04	4	Nesterilni pregledni mantili	1-23-16- /EMV	0		33.000		33.000				
40-05	4	Kirurški sterilni mantili	1-24-16- /EMV	0		29.000		29.000				
40-06	4	Osnovni set za kirurgiju	1-25-16- /EMV	0		41.000		41.000				
40-07	4	Set za ginekološko-abdominalne operacije	1-26-16- /EMV	0		8.000		8.000				
40-08	4	Set za laparaskopske operacije	1-27-16- /EMV	0		5.000		5.000				
40-09	4	Set za koronarografiju	1-28-16- /EMV	0		154.000		154.000				
40-10	4	Set za kateterizaciju	1-29-16- /EMV	0		17.000		17.000				
40-11	4	Set za artroskopske operacije koljena	1-30-16- /EMV	0		17.000		17.000				
40-12	4	Set za ORL operacije vrata	1-31-16- /EMV	0		4.000		4.000				

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
40-13	4	Set za neurokirurške operacije	1-32-16- /EMV	0		24.000		24.000				
40-14	4	Set za kirurgiju šake	1-33-16- /EMV	0		11.000		11.000				
40-15	4	Vertikalni set	1-34-16- /EMV	0		15.000		15.000				
41-00	4	Nabava sistema i naprava za infuziju i transfuziju		220.000		320.000	0	320.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
42-00	4	Nabava naprava za sisteme za infuziju i transfuziju		100.000		0	0	0	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
43-00	4	Nabava intravenskih i arterijskih kanila		160.000		160.000	0	160.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
44-00	4	Nabava vrećica za urin		65.000		65.000	-5.000	70.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
45-00	4	Nabava šprica (dvodjelne i trodjelne)		135.000		135.000	-5.000	140.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
46-00	4	Nabava šprica za uzimanje arterijske krvi s balansiranim heparinom		43.500		44.000	0	44.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
47-00	4	Nabava maski za jednokratnu upotrebu i kirurških kapa		60.000		60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
48-00	4	Kateteri		100.000		100.000	0	100.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
49-00	4	Endotrahealni tubusi		18.000		18.000	0	18.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
50-00		Nabava rukavica po grupama		457.000		457.000	0	457.000				
50-01	4	Nabava lateks rukavica		290.000		290.000		290.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
50-02	4	Nabava kirurških rukavica		150.000		150.000		150.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
50-03	4	Nabava nitrilnih rukavica		5.000		5.000		5.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
50-04	4	Nabava rukavice za citostatike		3.000		3.000		3.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
50-05	4	Nabava raznih rukavica		9.000		9.000		9.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
51-00		Nabava drenova		50.000		50.000	0	50.000				
51-01	4	Potrošni materijal za redon drenažu		24.000		24.000		24.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
51-02	4	Nabava sondi i drenova		26.000		26.000		26.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
52-00		Nabava igala		56.000		56.000	0	56.000				
52-01	4	Nabava injekcijskih igala		25.000		25.000		25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
52-02	4	Nabava igala za sternalnu punkciju		15.000		15.000		15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
52-03	4	Nabava igala za biopsiju		16.000		16.000		16.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
53-00	4	Nabava potrošnog materijala za elektrokirurgiju		70.000		70.000	0	70.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
54-00	4	Nabava potrošnog materijala za gastrokopije i bronhoskopije	1-17- 15/BN	145.000		145.000	0	145.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
55-00	4	Nabava kabela za holtere EKG-a i krvnog tlaka, za EKG uređaje		30.000		30.000	-6.000	36.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
56-00	4	Potrošni materijal za citostatski postupak		80.000		80.000	0	80.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
57-00	4	Nabava potrošnog materijala za uređaj NANODUCT		62.000		62.000	0	62.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
58-00	4	Nabava jednokratnih filtera za spirometar Powercube Diffusion		46.000		46.000	6.000	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
59-00	4	Nabava potrošnog materijala za vertebroplastiku		0		105.000	0	105.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	6	ŽIVEŽNE NAMIRNICE-UKUPNO		2.288.000	0	2.288.000		2.288.000				
60-00	6	Nabava prehrambenih proizvoda po grupama		915.000		915.000	0	915.000				
60-01	6	Mliječni proizvodi		200.000		200.000		200.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
60-02	6	Krušni proizvodi		170.000		170.000		170.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
60-03	6	Nabava prerađenog voća i povrća (konzervirano i vakumirano)		28.000		28.000		28.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
60-04	6	Nabava duboko smrznutog povrća i tjestenine		150.000		150.000		150.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
60-05	6	Nabava duboko smrznute ribe		76.000		76.000		76.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
60-06	6	Razni prehrambeni proizvodi		291.000		291.000		291.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2015	12 mjeseci
61-00	6	Nabava mesa i mesnih preradevina po grupama		860.000		860.000	0	860.000				
61-01	6	Svježe i smrznuto meso i suhomesnati proizvodi		670.000		670.000		670.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
61-02	6	Svježa piletina i proizvodi od pilećeg mesa		190.000		190.000		190.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
62-00	6	Nabava svježeg voća i povrća		513.000		513.000	0	513.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
	7	MEDICINSKI PLINOVI-UKUPNO		776.000	0	776.000		776.000				
63-00	7	Nabava medicinskih plinova		776.000		776.000	0	776.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
	8	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE-UKUPNO		910.000	0	910.000		910.000				
64-00	8	Nabava sredstava za čišćenje i osvježavanje prostora		150.000		150.000	0	150.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
65-00	8	Nabava sredstava za pranje rublja		215.000		215.000	0	215.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
66-00	8	Nabava sredstava za strojno pranje suđa		50.000		50.100	0	50.100	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
67-00	8	Nabava sredstava za osobnu higijenu		30.000		40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
68-00	8	Pomagala za čišćenje		100.000		130.000	0	130.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovora ili O.S.
69-00	8	Plastična konfekcija		125.000		125.000	0	125.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
70-00	8	Papirnata konfekcija (ubrusi, ručnici, WC papir)		240.000		199.900	0	199.900	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	9	UREDSKI MATERIJAL-UKUPNO		377.000	0	377.000		377.000				
71-00	9	Nabava dijelova i pribora za uredske strojeve po grupama		165.000		165.000	0	165.000				
71-01	9	Originalne trake za pisače i fotokonduktori		33.000		33.000		33.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
71-02	9	Zamjenski toneri		12.000		12.000		12.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
71-03	9	Obnovljivi toneri		120.000		120.000		120.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
72-00	9	Nabava uredskog materijala		135.000		135.000	0	135.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
73-00	9	Nabava bolničkih tiskanica		45.000		45.000	0	45.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
74-00	9	Nabava službenih tiskanih obrazaca		12.000		12.000	0	12.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
75-00	9	Nabava potrošnih baterija		20.000		20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	10	SITAN MATERIJAL-UKUPNO		921.000	0	921.000		921.000				
76-00	10	Nabava posteljnog rublja		500.000		500.000	0	500.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
77-00	10	Nabava radne odjeće za djelatnike OB Dubrovnik		230.000		230.000	0	230.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
78-00	10	Nabava folija za kazete na CR uređaju		30.000		30.000	0	30.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
79-00	10	Nabava opreme za protupožarnu zaštitu		31.000		31.000	0	31.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
80-00	10	Nabava kuhinjskog inventara		50.000		50.000	0	50.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
81-00	10	Nabava nastavaka za neurokiruršku bušilicu LEGEND		40.000		40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
82-00	10	Nabava nastavaka za bušilice Aesculap		40.000		40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	11-13	OSTALI RAZNI MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI-UKUPNO		728.000	0	728.000		728.000				
		Tehnički materijal										
83-00	11	Nabava tabletirane soli		65.000		65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
84-00	11	Nabava elektromaterijala		48.000		48.000	0	48.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
85-00	11	Nabava materijala za elektroničare		5.000		5.000	0	5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
86-00	11	Nabava materijala za montere		32.000		32.000	0	32.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
87-00	11	Nabava soboslikarskog materijala		5.000		5.000	0	5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
88-00	11	Nabava strojarskog potrošnog materijala		65.000		65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
89-00	11	Nabava materijala za vodoinstalatere		40.000		40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
90-00	11	Nabava materijala za vrtlara		2.000		2.000	0	2.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
91-00	11	Nabava informatičkog materijala		20.000		20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
92-00	13	Nabava rezervnih dijelova za strojeve u centralnoj kuhinji		20.000		20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
93-00	13	Nabava rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje strojeva u praonici rublja		40.000		40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
94-00	13	Nabava rezervnih dijelova za radijatore		8.000		8.000	0	8.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
95-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske krevete		28.000		28.000	0	28.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
96-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske uređaje na radiologiji		20.000		20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
97-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske uređaje u OP bloku		22.000		22.000	0	22.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
98-00	13	Nabava rezervnih dijelova za uređaje u centralnoj sterilizaciji		65.000		65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
99-00	13	Nabava rezervnih dijelova za uređaje na Hemodijalizi		15.000		15.000	0	15.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
100-00	13	Nabava rezervnih dijelova za medicinske uređaje u Anesteziji i JIL-u		8.000		8.000	0	8.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
101-00	13	Nabava rezervnih dijelova za ostale medicinske uređaje		35.000		35.000	0	35.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
102-00	13	Nabava rezervnih dijelova za razne nemedicinske uređaje		10.000		10.000	0	10.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
103-00	11	Nabava filtera za ventilacijske sustave		60.000		60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
104-00	11	Nabava termo i specijalnih papira za medicinske uređaje		50.000		50.000	0	50.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
105-00	11	Nabava potrošnog materijala za kirurške šišalice		65.000		65.000	0	65.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	12	ENERGIJA-UKUPNO		5.450.000	0	5.450.000		5.450.000				
106-00	12	Nabava naftnih derivata		1.860.000		1.860.000	0	1.860.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	II kvartal 2016	12 mjeseci
107-00	12	Nabava električne energije		2.200.000		2.200.000	0	2.200.000	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane HZZO-a		12 mjeseci
108-00	12	Distribucija električne energije		1.350.000		1.350.000	0	1.350.000				

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
109-00	12	Nabava UNP-a i propan butana		40.000		40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	14	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE-UKUPNO		352.000	0	352.000		352.000				
110-00	14	Nabava telefonskih usluga		262.000		262.000	0	262.000	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane HZZO-a	-	-	
110-01	14	Nabava usluga fiksne telefonije		150.000		150.000		150.000		Ugovor o javnoj nabavi usluga	-	12 mjeseci
110-02	14	Nabava usluga mobilne telefonije		112.000		112.000		112.000		Ugovor o javnoj nabavi usluga	-	12 mjeseci
111-00	14	Nabava poštanskih usluga		90.000		90.000	0	90.000	Okvirni sporazum - objedinjena javna nabava provedena od strane HZZO-a	Ugovor o javnoj nabavi usluga	-	12 mjeseci
	15-19	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE-UKUPNO		3.838.460	0	3.838.460		3.838.460				
	15-16	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme (popravci opreme)		1.200.000		1.200.000	0	1.200.000				
112-00	15	Usluga popravaka razne medicinske i nemedicinske opreme (popravci koji spadaju u bagatelnu nabavu)		960.000		960.000		698.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
113-00	15	Usluga popravka MR uređaja Siemens Magetom Essenza 1,5T	2-18- 16/BN	0		0		174.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
114-00	16	Usluga popravaka sustava za koronarografiju Siemens Axiom Artis Zee	1-24- 16/BN	0		0		88.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
115-00	15	Usluga popravka CT uređaja Siemens Somatom Sensation 64	2-110- 15/EMV	240.000		240.000		240.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	I kvartal 2016	10 dana od potpisa Ugovora
	15	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme (redovno održavanje)		695.600		695.600	0	695.600				
116-00	15	Usluga redovno održavanja dizala		85.000		85.000		85.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
117-00	15	Usluga popravaka dizala		150.000		150.000		150.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
118-00	15	Usluga održavanja telefonske centrale		35.600		35.600		35.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
119-00	15	Usluga održavanja vatrodajavnog sustava	2-07- 16/BN	85.000		85.000		85.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
120-00	15	Usluga godišnje inspekcije DRAGER opreme		340.000		340.000		340.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	I kvartal 2016	do 31.12.2016.
121-00	15	Hidroizolacija ravnog krova		68.800		68.800	0	68.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
122-00	15	Izvođenje ličilačkih radova		68.800		68.800	0	68.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
123-00	15	Nabava radova na energetske postrojenjima - trafostanicama		96.000		96.000	0	96.000	Bagatelna nabava do 500.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
124-00	16	Nabava radova sanacije podnih obloga		240.000		240.000	0	240.000	Bagatelna nabava do 500.000 kn	-	-	-
125-00	16	Usluga čišćenja i dezinfekcije ventilacijskih kanala		160.000		160.000	0	160.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	15	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme (putem ugovora)		1.309.260		1.309.260	0	1.309.260				
126-00	15	Usluga održavanja informatičkog sustava za upravljanje dokumentima - "E-Ured"	2-05- 16/BN	116.400		116.400		116.400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
127-00	15	Usluga održavanja sustava za podršku poslovnim aplikacijama ANSPPA	2-06- 16/BN	178.560		178.560		178.560	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
128-00	15	Usluga održavanja poslovnog sustava ARGOSY		323.000		323.000		323.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	II kvartal 2016	12 mjeseci
129-00	15	Usluga održavanja bolničkog informacijskog sustava BIS, servisa za eUputnice i eNalaz i aplikacije Dijetetičar		327.000		327.000		327.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	II kvartal 2016	12 mjeseci
130-00	15	Usluga održavanja RIS/PACS sustava		364.300		364.300		364.300	Pregovarački postupak bez prethodne objave čl. 28 st. 2 toč. 2	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2016	12 mjeseci
	20	OSTALE USLUGE-UKUPNO		982.590	0	982.590		982.590				
131-00		Usluga odvoza i zbrinjavanja medicinskog otpada po grupama		659.000		658.200		658.200				
131-01	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja infektivnog otpada		600.000		599.200		599.200	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
131-02	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja citotoksičnog otpada		37.000		37.000		37.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2016	12 mjeseci
131-03	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja farmaceutskog otpada		3.000		3.000		3.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2016	12 mjeseci
131-04	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja kemijskog otpada		14.000		14.000		14.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2016	12 mjeseci
131-05	20	Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada vezanog za razvijanje RTG filmova		5.000		5.000		5.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi usluga	III kvartal 2016	12 mjeseci
132-00	20	Usluga redovitog godišnjeg pregleda RTG uređaja		11.200		11.200		11.200	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
133-00	20	Usluga kontrole dozimetara doze zračenja		55.800		55.800		55.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
134-00	20	Usluga izrade procjene ili revizija procjene opasnosti radnih mjesta i opasnosti za radna mjesta s računalom	1-08- 16/BN	24.000		24.000		24.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
135-00	20	Usluga ispitivanja sustava za dojavu požara (ANOLOGNO ADRESABILNI VATRODOJAVNI SUSTAV)		10.800		10.800		10.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
136-00	20	Usluga ispitivanja sustava (PROTUPOŽARNA VRATA)		4.000		4.000		4.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
137-00	20	Usluga ispitivanja sustava protupožarne UNUTRAŠNJE hidrantske mreže		3.600		3.600		3.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
138-00	20	Usluga ispitivanja sustava protupožarne VANJSKE hidrantske mreže		1.200		1.200		1.200	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
139-00	20	Usluga ispitivanja sustava za gromobranske instalacije		2.800		2.800		2.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
140-00	20	Usluga ispitivanja sustava za kotlovskog postrojenja		800		800		800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
141-00	20	Usluga ispitivanja sustava strojarnica termotehničkih postrojenja		4.750		4.750		4.750	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
142-00	20	Usluga ispitivanja sustava stacionarnog automatskog disel agregata		400		400		400	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
143-00	20	Usluga ispitivanja sustava strojeva s povećanim opasnostima		3.240		3.240		3.240	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
144-00	20	Usluga ispitivanja mikroklimatskih uvjeta (PRAONICA)		800		800		800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
145-00	20	Usluga ispitivanja učinkovitosti ventilacije i mikroklimatskih uvjeta (KUHINJA)		2.500		2.500		2.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
146-00	20	Usluga osposobljavanja radnika za rad na siguran način		10.000		10.800		10.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
147-00	20	Usluga osposobljavanja radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara		9.000		9.000		9.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
148-00	20	Usluga stručnog osposobljavanja radnika izloženih ioinizrajućem zračenju		56.000		56.000		56.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
149-00	20	Usluga mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora		4.000		4.000		4.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
150-00	20	Usluga baždarenja vaga-DIJALIZA, LABORATORIJ, TRANSFUZIJA, GINEKOLOGIJA		13.600		13.600		13.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
151-00	20	Usluga ispitivanja i bažadrenja tlakomjera		4.000		4.000		4.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovora ili O.S.
152-00	20	Usluga godišnjeg pregleda dizala i završna inspekcija dizala		6.000		6.000		6.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
153-00	20	Usluga ispitivanja uređaja koji koriste lasersko pozicioniranje		10.500		10.500		10.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
154-00	20	Usluge umjeravanja medicinske opreme (centrifuge, spektrofotometri)- LABORATORIJ, TRANSFUZIJA		24.000		24.000		24.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
155-00	20	Usluga ispitivanja vatrogasnih aparata		20.000		20.000		20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
156-00	20	Usluga ispitivanja plinskih trošila		3.000		3.000		3.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
157-00	20	Usluga mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora		0		0		0	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
158-00	20	Usluga ispitivanja ubodne sonde KUHINJA		1.600		1.600		1.600	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
159-00	20	Usluga ispitivanja na nepropusnost rashladnog uređaja (preko 30 kg freona) dizalice topline objekt C - 1 komad, termofriz br. 1 i termofriz br. 2		10.800		10.800		10.800	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
160-00	20	Usluga ispitivanja NA NEPROPUSNOST RASHLADNOG UREĐAJA (preko 3 kg freona) DIZALICA TOPLINE OBJEKT C - 1 KOMAD, DIZALICA TOPLINE OBJEKT D - 2 KOMADA, RASHLADNE KOMORE KUHINJA - 8 KOMADA		8.000		8.000		8.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
161-00	20	Usluga ispitivanja posuda pod tlakom (termofriz, ekspanzione posude u kotlovnici, spremnik komprimiranog zraka, generatori pare-sterilizacija, sterilizatori, spremnik UNP, isparivač u objektu C, parni kotlovi, razdjelnici pare)		7.700		7.700		7.700	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
162-00	20	Usluga ispitivanja sigurnosnih ventila (kompresorska stanica, parni kotlovi, isparivač dizalice topline u objektu C, generatori pare za sterilizator, ekspanzione posude u kotlovnici, termofrizu, objektu D, zaštita parnog cjevovoda, razdjelnika pare, spremnika UNP)		9.500		9.500		9.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
	28-29	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU (KAPITALNA ULAGANJA)-UKUPNO		27.912.300	0	27.912.300	0	27.912.300				
163-00	29	Nabava inzulinskih pumpi	1-03- 16/BN	160.000		160.000	0	160.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
164-00	29	Uređaji za nadzor pacijenata sa "docking" jedinicama u prostoru JIL-a - 4 komp., Jedinica intenzivnog liječenja		193.000		193.000	0	193.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
165-00	29	Jedinica za integraciju i praćenje podataka hemodinamskih parametara sa aparata serije Infinity - 1 kompl, JIL		130.000		130.000	0	130.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
166-00	29	Nadogradnja anesteziološkog aparata Fabius CE modulom za napredne opcije u monitoringu i doziranju plinova za inhalacionu anesteziju - 1 kom		233.000		233.000	0	233.000	Pregovarali postupak bez prethodne objave	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
167-00	29	Nabava endoskopskog stupa za minimalno invazivnu kirurgiju - 1 kompl.		240.000		240.000	0	240.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
168-00	29	Nabava videoelektronistgmografa s kaloričkim stimulatorom zrakom za ORL ambulantu - 1 kompl., ORL ambulanta		240.000		240.000	0	240.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	I kvartal 2016	12 mjeseci
169-00	29	Uređaj za digitalizaciju radiografskih snimaka - 1 kom, RTG		435.000		435.000	0	435.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
170-00	28	Uređaj za radiologiju - 1 kompl., RTG		600.000		600.000	0	600.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
171-00	29	Holter tlaka - 4 kom, Kardiološka ambulanta		48.000		48.000	0	48.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
172-00	29	Holter EKG-a - 2 kom, Kardiološka ambulanta		25.000		25.000	0	25.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
173-00	29	Defibrilator - 1 kom, Kardiološka ambulanta		56.000		56.000	0	56.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
171-00	29	Bolesnički kreveti s pripadajućim noćnim ormarićima, po svim Odjelima	4-01- 16/BN	199.000		199.000	0	199.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
172-00	29	Mini fiksateri za vanjsku fiksaciju prijeloma šake i stopala - 1 kompl, OP blok		58.000		58.000	0	58.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
173-00	29	OP lampa za dvoranu br. 3 - 1 kom, OP blok		133.000		133.000	0	133.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
174-00	29	Dozatori kisika, šinski i direktni - 15 kom, po svim Odjelima		22.000		22.000	0	22.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
175-00	29	Aspiracijske pumpe - 1 kom, OP blok		35.000		35.000	0	35.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
176-00	29	Uređaj za anesteziju s monitorom vitalnih funkcija za primjenu u MR dijagnostici - 1 kompl., RTG		0		0	0	0	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
177-00	29	Perfuzori (8 kom) i infuzomati (8 kom) za Koronarnu jedinicu		205.000		205.000	0	205.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
178-00	29	Sustav monitoringa za koronarnu jedinicu-stanica za centralni nadzor i 6 MVF		410.000		410.000	0	410.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
179-00	29	Uređaj za ergospirometriju - 1 kompl. Kardiološka ambulanta		362.000		362.000	0	362.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
180-00	29	Biomikroskop za oftalmološku ambulantu - 1 kompl.		83.000		83.000	0	83.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
181-00	29	Transportni inkubator - 1 kom, Neonatologija		140.000		140.000	0	140.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
182-00	29	Respirator za novorođenčad - 1 kom., Neonatologija		130.000		130.000	0	130.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
183-00	29	Ultrazvučni kirurški aspirator s pripadajućim nastavcima za neurokirurgiju - I dio, 1 kompl		850.000		850.000	0	850.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
184-00	29	Navigacija I dio		800.000		800.000	0	800.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
185-00	29	Vaginalna sonda - 1 kom		64.000		64.000	0	64.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
186-00	28	Plinska nagibna tava - 2 kom.		50.000		50.000	0	50.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
187-00	29	Nabava univerzalnog kuhinjskog stroja za rezanje povrća i pasiranje i miješanje		0		0	-36.900	36.900	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
188-00	29	Nabava vertikalne električne platforme		0		0	-28.000	28.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
189-00	29	Popuna setova instrumentarija za ortopedske, traumatološke i artroskopske operacije		50.000		50.000	-5.000	55.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
190-00	29	Popuna setova instrumentarija za laparaskopske operacije		200.000		200.000	0	200.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
191-00	29	Popuna setova instrumentarija za urološke operacije		50.000		50.000	0	50.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
192-00	29	Popuna setova instrumentarija za ginekološke operacije		70.000		70.000	0	70.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
193-00	29	Popuna setova instrumentarija za otorinolaringoskopske operacije		24.000		24.000	0	24.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
194-00	29	Popuna setova instrumentarija za operacije plastične kirurgije		20.000		20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
195-00	29	Popuna setova instrumentarija za neurokirurške operacije		70.000		70.000	0	70.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
196-00	29	Popuna setova općeg osnovnog instrumentarija		70.000		70.000	0	70.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
197-00	29	Endoskopski aplikatori za laparoskopiju		27.000		27.000	0	27.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
198-00	29	Parni sterilizator - 1 kom, Centralna sterilizacija		356.000		356.000	0	356.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	IV kvartal 2016	12 mjeseci
199-00	28	Kontenjeri za sterilizaciju instrumenata - 40 kom.	2-14- 16/BN	120.000		120.000	18.900	101.100	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
200-00	28	Sustav za pripremu demineralizirane vode - II faza - 1 koml., Hemodijaliza		192.000		192.000	0	192.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
201-00	28	Višekratni filteri za kontenjere za sterilizaciju - 1 kompl., Centralna sterilizacija	2-04- 16/BN	120.000		120.000	36.000	84.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
202-00	29	Dobava i ugradnja toplovodnog kotla, 1 kom		360.000		261.000	0	261.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba	III kvartal 2016	12 mjeseci
203-00	29	Nabava antidekubitalnih madraca		60.000		60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
204-00	29	Nabava EKG uređaja		44.000		44.000	0	44.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
205-00	29	Nabava licenci za računala		60.000		60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
206-00	28	Nabava laserskih pisača		32.000		32.000	0	32.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
207-00	28	Nabava rabljenih računala		32.000		32.000	0	32.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
208-00	28	Nabava LCD monitora		35.500		35.500	0	35.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
209-00	29	Nabava servera		40.000		40.000	0	40.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
210-00	29	Nabava klima uređaja		69.900		69.900	0	69.900	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
211-00	29	Nabava softvera za virtualizaciju servera		18.000		18.000	18.000	0	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
212-00	29	Izrada projektne dokumentacije za sustav grijanja, hlađenja i ventilacije bolnice (1/4 ukupnog iznosa)		180.000		180.000	0	180.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
213-00	29	Nabava opreme za ambulante u objektu "C"		700.000		700.000	166.500	533.500	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba		
214-00	29	Radovi uređenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema		10.000.000		10.000.000	0	10.000.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi radova	III kvartal 2015	180 dana od dana uvođenja u posao
215-00	29	Nadzor nad radovima uređenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema		199.900		199.900	0	199.900	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
216-00	29	Izrada projektne dokumentacije za medicinsku i nemedicinsku opremu za objedinjeni Hitni prijem		160.000		160.000	0	160.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
217-00	29	Nabava medicinske i nemedicinske opreme za Objedinjeni hitni bolnički prijem		8.000.000		8.000.000	0	8.000.000	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi roba		
218-00	29	Izrada projektne dokumentacije za pedijatrijsku polikliniku		70.000		70.000	0	70.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
219-00	29	Radovi uređenja prostora za smještaj novog CT uređaja		200.000		200.000	0	200.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
220-00	29	Radovi uređenja prostora gastroenterološke amulante u objektu "C"		240.000		240.000	0	240.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
221-00	29	Nabava rabljenog vučnog vozila za potrebe Higijenskog servisa		0		60.000	0	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
222-00	29	Nabava ozil sonde za phacoemulzifikator Alcon Infinity		0		39.000	0	39.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
223-00	28	Nabava stolica - CPV: 39112000-0		30.000		30.000	-30.000	60.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
224-00	28	Nabava pisaaćih stolova i radnih površina - CPV: 39121000-6		20.000		20.000	-21.000	41.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
225-00	28	Nabava ormara i polica za knjige - CPV: 39122000-3		20.000		20.000	-95.000	115.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
226-00	28	Nabava sustava za pohranu spisa (kartotečni ormarići, pokretne kazete) - CPV: 39132000-6		10.000		10.000	-10.000	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
227-00	28	Nabava raznih sjedala i stolica- nabava naslonjača (kauči i fotelje) - CPV: 39113000-7		20.000		20.000	0	20.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
228-00	28	Nabava kuhinjskog namještaja (bez aparata) - CPV: 39141000-2		10.000		10.000	0	10.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
229-00	28	Nabava zavjesa - CPV: 39515000-5		18.000		18.000	0	18.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
230-00	28	Nabava namještaja za čekaonice (radni pultevi) - CPV: 39156000-0		5.000		5.000	-13.500	18.500	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
231-00	28	Dijelovi namještaja (segment+noga, police) - CPV: 39157000-7		5.000		5.000	0	5.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-
232-00	28	Vješalice za odjeću - CPV: 39136000-4		3.000		3.000	0	3.000	Bagatelna nabava do 200.000 kn	-	-	-

Red. broj Plana	Pozicija u Financijskom planu	Naziv predmeta nabave	Ev.broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_I rebalans	Razlika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a_II rebalans	Vrsta postupka nabave	Ugovor ili O.S.	Planirani početak postupka	Planira no trajanje ugovor a ili O.S.
	30-31	PREMIJE OSIGURANJA-UKUPNO		1.219.874		1.219.874		1.219.874				
233-00	30	Usluge osiguranja imovine od svih rizika		1.081.029		1.081.029		1.081.029				
234-00	30	Usluge osiguranja od javne (izvanugovorne) odgovornosti i odgovornosti prema djelatnicima i osiguranje od profesionalne odgovornosti pružatelja zdravstvenih usluga		138.845		138.845		138.845				
UKUPNO PLAN NABAVE				74.811.739	0	74.811.739	0	74.811.739				

Broj Odluke: 01-589/10-5-16 od 07.06.2016.

v.d. ravnatelja:
doc. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Želimir Bosnić, mr. pharm. spec.